

**План - график мероприятий по введению
федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования (ФГОС СОО)**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО				
1.1	Разработка основной образовательной программы среднего общего образования	август – сентябрь 2013г.	Щёголева И.Ю., рабочая группа	основная образовательная программа СОО
1.2	Разработка учебного плана на III ступени обучения (10 класс) в соответствии с количеством учебных часов, отведенных на преподавание учебных предметов ФГОС СОО с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся	Август 2013г.	Щёголева И.Ю. заместитель директора	учебный план на 2013-2014 учебный год
1.3	Корректировка программы духовно-нравственного развития и воспитания школьников (10-11 классы)	Август, сентябрь 2013г.	Евсеева Е.В. Педагог-психолог	Программа ДНРВ
1.4	Разработка рабочих программ по предметам среднего общего образования (с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов), программ внеурочной деятельности учащихся 10-х классов	Август 2013г.	Учителя - предметники	Рабочие программы по предметам, Программы внеурочной деятельности учащихся 10 – х классов
1.5	Приведение локальных актов школы в соответствие с требованиями ФГОС (штатное расписание, режим	сентябрь 2013	администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС СОО	Положения, инструкции, приказы

	функционирования школы на III ступени, положение о мониторинге образовательного процесса в подростковой школе, положение о параметрах и критериях оценки результативности работы педагогов, участвующих в эксперименте, положение о стимулирующих выплатах и другие локальные акты)			
1.6	Приведение должностных инструкций работников школы в соответствие с требованиями ФГОС	Сентябрь 2013г.	Борзенко С.Н. делопроизводитель	должностные инструкции
1.7	Рассмотрение и утверждение перечня УМК для учащихся 10 класса на 2013-2014 учебный год в соответствии с федеральным перечнем	Август 2013г.	Щёголева И.Ю. заместитель директора, рабочая группа	Утвержденный перечень УМК для 10 класса
2. Организационно - методическое обеспечение введения ФГОС СОО				
2.1	Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС СОО	Август 2013	Макрецкая Н.И. директор школы	Рабочая группа
2.2	Рассмотрение вопросов введения ФГОС СОО на заседании рабочей группы, предметных методических объединений; административном совещании;	2013-2013г. (1 раз в месяц)	рабочая группа, зам. директора	план работы
2.3	Корректировка плана методической работы, обеспечивающее сопровождение введения ФГОС СОО	август-сентябрь 2013г.	Щёголева И.Ю. зам. директора , рабочая группа	план методической работы
2.4	Повышение квалификации учителей старшей ступени и	В течение учебного	администрация	Сертификаты повышения квалификации

	администрации школы	года		
2.5	Изучение педагогическим коллективом образовательных стандартов второго поколения и методических рекомендаций по введению ФГОС среднего общего образования	В течение учебного года 2013 - 2014	Руководители предметных МО, рабочая группа	повышение профессиональной компетенции педагогов школы
2.6	Участие рабочей группы школы в семинарах, совещаниях по введению ФГОС СОО	В течение учебного года 2013 - 2014	рабочая группа	повышение профессиональной компетенции педагогов школы
3. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение введения ФГОС СОО				
3.1	Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС СОО	в течение учебного года	рабочая группа	информационные материалы
3.5	Ознакомление родительской общественности (законных представителей) с ФГОС СОО; Организация родительского лектория по темам: -ФГОС СОО и новые санитарно-эпидемиологические правила и нормативы -УУД (понятие, виды, значение) -Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО -Основные	февраль, апрель 2013	заместитель директора; классные руководители 10-х классов	изучение общественного мнения, результаты анкетирования, протоколы родительских собраний

	характеристики личностного развития учащихся основной школы -организация внеурочной деятельности на ступени основного общего образования			
3.6	Разработка медиа-плана информированности общественности о введении ФГОС среднего общего образования через, официальный сайт школы	сентябрь – декабрь 2013	Щёголева И.Ю. заместитель директора	Размещение материалов на сайте школы
3.7	Обновление информационно-образовательной среды школы: приобретение электронных учебников, мультимедийных учебно-дидактических материалов	в течение года	учителя-предметники, педагог-библиотекарь	Информационно-образовательная среда
3.8	Разработка предметных курсов дистанционного обучения в 10-х классах	Декабрь 2013г- Январь 2014г.	учителя-предметники, рабочая группа, заместитель директора	Дистанционный предметный курс
3.9	Экспертиза условий, созданных, в соответствии с требованиями ФГОС СОО	Май 2014	Администрация	Оценка степени готовности к введению ФГОС
4. Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС СОО				
4.1	Утверждение списка учителей, работающих в 10-х классах, участвующих в реализации ФГОС в 2013-2014 уч.г.	Август 2013	директор школы, заместитель директора	Список учителей основной школы, рекомендованный к участию в реализации ФГОС
4.2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников . Анализ выявленных проблем и учет их при	Август, сентябрь 2013	заместитель директора	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС СОО.

	организации методического сопровождения.			
4.3	Разработка рабочих программ изучения предметов учителями с учетом формирования прочных универсальных учебных действий	До 02.09.13г.	заместитель директора , руководители МО, учителя-предметники	Проектирование педагогического процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС
4.4	Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС	по особому плану в течение учебного года	заместители директора	ликвидация профессиональных затруднений
5. Финансовое обеспечение введения ФГОС СОО				
5.1	Комплектование УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС СОО	с января, ежегодно	Заместители директора; Педагог - библиотекарь	заявка на УМК
5.2	Корректировка сметы расходов на 2013 год с целью выделения бюджетных средств образовательного процесса для приобретения оборудования (согласно минимальному перечню) из средств образовательного процесса	Февраль-март 2014	директор школы	финансовое обеспечение введения ФГОС СОО, скорректированная смета
5.3	Составление сметы расходов по реализации ООП СОО	Июнь-август 2014	директор школы	Смета расходов по реализации ООП СОО
5.4	Разработка (с внесением изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров	сентябрь 2013	директор школы, Управляющий совет школы, рабочая группа	Пакет локальных актов школы

	премирования			
6. Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС				
6.1	Организация мониторинга по вопросу оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений школы в соответствии с требованиями ФГОС	в течение года	рабочая группа	экспертная оценка
6.2	Заявки школы на приобретение необходимого оборудования для обеспечения готовности к введению ФГОС	В течение учебного года	директор школы	материальные средства на оснащение школы для готовности к внедрению ФГОС
6.3	Приведение материально-технических условий школы в соответствие с требованиями ФГОС	До января 2014	директор школы	обновление материально-технической базы школы
6.4	Паспортизация кабинетов	август 2013	заведующие кабинетами	Паспорт учебного кабинета