

**План-график введения
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
Новостроевской средней школы**

Направление мероприятия	Мероприятия	Ответственный	Срок	Выход
1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС ОО	1.1. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней.	Зам. директора по УВР Щёголева И.Ю.	В течение года	Банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней.
	1.2. Разработка (адаптирование) и утверждение формы договора о предоставлении общего образования муниципальными образовательными учреждениями.	Директор школы Макрецкая Н.И.	август 2013 г.	Договор о предоставлении общего образования муниципальными образовательными учреждениями
	1.3. Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС основного общего образования.	Директор школы зам. директора по УВР	Август-сентябрь 3	План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в ОУ.
	1.4. Самоанализ школы с целью определения уровня готовности к введению ФГОС основного общего образования.	Директор школы заместители директора по УВР зам. директора по ВР	Август, 2013, июнь 2014 года	Аналитическая справка
	1.5. Внесение изменений в нормативную базу деятельности	Директор школы	По необходимости	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие

	общеобразовательного учреждения.	Зам. директора по УВР		деятельность ОУ.
	1.6. Подготовка и утверждение обоснованного списка учебников для реализации ФГОС основного общего образования. Формирование заявки на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем.	Зам. директора по УВР Зав. библиотекой руководители ШМО	август 2013 г. Январь 2014	Список учебников для реализации ФГОС основного общего образования. Заявка на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем.
	1.7. Корректировка основной образовательной программы основного общего образования школы.	Директор школы рабочая группа	Август, сентябрь 2013 г.	Основная образовательная программа ОУ.
	1.7.1. Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения	Директор школы заместитель директора по УВР	август 2013 г.	Учебный план
	1.7.2. Разработка и утверждение плана внеурочной деятельности образовательного учреждения.	Директор школы Зам. директора по ВР	Август, сентябрь 2013 г.	План внеурочной деятельности школы
	1.7.3. Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам учителей, работающих	Директор школы Зам. директора по УВР руководители ШМО,	Август, сентябрь 2013 г.	Разработка рабочих программ основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС

	в 5 классах	учителя основной школы		
	1.7.4. Корректировка программы воспитания и социализации учащихся	Заместитель директора по ВР	По мере необходимости	Программа воспитания и социализации учащихся
	1.7.5. Корректировка программы развития универсальных учебных действий	Заместитель директора по УВР	По мере необходимости	Программа формирования универсальных учебных действий
	1.7.6. Корректировка системы оценки достижения планируемых результатов	Заместитель директора по УВР	По мере необходимости	Система оценки достижения планируемых результатов
2. Создание организационного обеспечения введения ФГОС	2.1. Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.	Директор школы	август 2013 г.	Рабочая группа
	2.2. Организация постоянно действующих «переговорных площадок» для организации взаимодействия участников образовательного процесса (сайт, блоги, форумы, собрания, совещания и пр.)	Директор школы Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР	Ноябрь-декабрь 2013 г.	Постоянно действующие «переговорные площадки»
	2.3. Определение, анализ оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей интеграцию урочной и внеурочной	Директор школы Зам. директора по УВР Руководители ШМО Учителя основной школы	Декабрь 2013 – январь 2014 г.	Модель организации образовательного процесса, обеспечивающая интеграцию урочной и внеурочной деятельности

	деятельности обучающихся			обучающихся
	2.4. Разработка современной модели взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, культуры, спорта и т.п., обеспечивающих организацию внеурочной деятельности	Зам. директора по ВР	Сентябрь 2013, февраль 2014 г.	План взаимодействия ОУ с учреждениями дополнительного образования детей, обеспечивающего организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся. Заключение договоров с учреждениями дополнительного образования детей.
	2.5. Разработка современных форм представления детских результатов (портфолио, проектная деятельность)	Зам.директора по УВР зам. директора по УВР руководители ШМО, учителя основной школы	Февраль - март 2014 г.	Современные формы представления детских результатов (портфолио, проектная деятельность)
	2.6. Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в школе. Корректировка	Зам. директора по УВР	август 2013 г. По мере необходимости	План методического сопровождения введения ФГОС в школе
	2.7. Педагогический совет по введению ФГОС ООО	Директор школы зам. директора по УВР	Март 2014 г.	Заседание педагогического совета
3. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС	3.1. Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО. Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС	Директор школы зам. директора по УВР	Март 2014 г.	Аналитическая справка.

	основного общего образования в школе.			
	3.2. Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей основной школы, участвующих в введении ФГОС в 2011-2012 учебном году. Разработка плана-графика прохождения ПК	Директор школы	В течение 2013-2014 г.	Курсы повышения квалификации учителей и членов администрации ОУ по вопросам ФГОС ООО.
	3.3. Организация участия педагогов школы в школьных, региональных, муниципальных конференциях, семинарах по введению ФГОС основного общего образования	Зам. директора по УВР	В течение года	Участие в муниципальных научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по проблемам введения ФГОС ООО. Заседание методического совета «Реализация плана-графика по внедрению ФГОС ООО». Заседание ШМО «Изучение и обсуждение ФГОС ООО» Участие педагогов и руководителей ОУ в мероприятиях регионального уровня по сопровождению введения ФГОС ООО.
	3.4. Разработка плана научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования.	Зам. директора по УВР руководители ШМО	В течение года	План научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования.
	3.5. Проведение серии открытых уроков учителей начальной и основной школы с	Зам. директора по УВР руководители ШМО	Январь-апрель 2014 г.	Освоение учителями школы системно-деятельностного метода обучения.

	использованием системно-деятельностного подхода к обучению			
	3.6. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения	Директор школы	Июнь 2014 г.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения
4. Создание информационного обеспечения введения ФГОС	4.1. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования, в том числе через сайт образовательного учреждения	Зам. директора по УВР учитель информатики	до февраля 2014 года	Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ООО
	4.2. Организация изучения мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения новых стандартов.		До февраля 2014 г.	Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ООО
	4.3. Модернизация сайта образовательного учреждения	Зам. директора по УВР	В течение года	Модернизированный сайт школы
	4.4. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети	Зам. директора по УВР учитель информатики	В течение года	Контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным

	Интернет			ресурсам в сети Интернет
	4.5. Организация информационной поддержки образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета)	Зам. директора по УВР Зав. библиотекой	В течение года	Система информационной поддержки образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг
	4.6. Обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы	Зам. директора по УВР	В течение года	широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы
	4.7. Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО).	Директор школы	Август 2014 г.	Заседание педагогического совета. Размещение на сайте школы.
5. Финансовое обеспечение введения ФГОС	5.1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП ООО и	Директор школы	Август 2013 г.	Аналитическая справка

ООО	достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования.		Июнь 2013	
6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ООО	6.1. Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС	Директор школы зам. директора по АХЧ	По плану	Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС.
	6.2. Автоматизирование рабочих мест обучающихся и педагогических работников, лекционных аудиторий по учебным предметам	Директор школы зам.директора по АХЧ	По плану	Автоматизированные рабочие места обучающихся и педагогических работников
	6.3. Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФГОС ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	Директор школы Зам. директора по АХЧ	В течение года	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.
	6.4. Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ФГОС ООО.	Директор школы Зав. библиотекой	В течение года	Укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО.

	6.5. Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Зам. директора по УВР учитель информатики	В течение года	Доступ учителей школы к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.
--	--	--	----------------	--

Единичные проекты	Годы и месяцы									
	2012-2013									
	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06
Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.										
Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней.										
Разработка (адаптирование) и утверждение формы договора о предоставлении общего образования муниципальными образовательными учреждениями.										
Разработка нелинейное расписание образовательного процесса в соответствии с целями и задачами основной образовательной программы основной школы.										
Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС основного общего образования.										
Самоанализ школы с целью определения уровня готовности к введению ФГОС основного общего образования.										
Внесение изменений в нормативную базу деятельности общеобразовательного учреждения.										
Подготовка и утверждение обоснованного списка учебников для реализации ФГОС основного общего образования. Формирование заявки на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в										

